
GROEN
BLAUW
DELFT 
ZUID 
OOST Voortgangsrapportage 2013



2

Inhoud Inleiding						      3

Opgave en ambitie				    4

Proces 2013					     5

Uitgevoerd 2013				    6

Planvorming 2013				    9

Programmabreed 2013			   12

Uitvoering en planvorming 2014		 15

Stakeholderoverleg				    16

bouwbord aanleg natuurvriendelijke 
oevers - juni 2013



3

Inleiding Begin 2011 zijn we gestart met het TICD-sleutelproject 
Groen-blauw Delft Zuidoost. Inmiddels is een aantal 
kansen uit de rapportage Groen-blauw verzilverd en is 
voor een aantal kansen uitvoering gepland of in voorberei-
ding. Daarnaast heeft het project een aantal algemene 
belangrijke inzichten en successen opgeleverd. 

Bij de behandeling van het rapport Groen-blauw Delft-
Zuidoost op 10 mei 2012 heeft de Raadcommissie 
Spoorzone, Verkeer en Ruimte gevraagd om jaarlijks 
geïnformeerd te worden over de voortgang van het 
project Groen-blauw. Begin 2013 heeft de Gemeenteraad 
de voortgangsrapportage over 2012 ontvangen en 
besproken, dit is de voortgangsrapportage over 2013. 
Deze rapportage wordt ook aan de overige stakeholders 
in het gebied gestuurd.

De stand van zaken aan het eind van 2013 is als volgt: 
•	 Een aantal kansen is uitgevoerd en voor een deel 	
	 van de kansen is uitvoering en of planvorming 	
	 gestart.
•	 Structurele samenwerking tussen alle partijen met 
	 een belang in het gebied: het stakeholderoverleg 
	 is verbreed naar een overleg over ontwikkelingen 
	 in het gebied.

Groen-blauw Delft Zuidoost
kansenkaart   januari 2014
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Opgave
& ambitie

Opgave vanuit groen- en waterbeleid: 
•	 Invulling geven aan de waterbergingsopgave uit 	
	 de Waterstructuurvisie (35.000 m3) met:
	 1.	 Als prioriteit het oplossen van de 
		  wateroverlast in het noordelijk deel van 	
		  het gebied.
	 2.	 Op termijn voorkomen dat Delft Zuidoost 	
		  het overtollige water afwentelt op andere 	
		  gebieden.
•	 Invullen van ecologische functie van groen, maar 	
	 ook toevoegen van recreatieve, functionele en 	
	 economische waarde. 

Ambitie en oplossingsrichting:
•	 Creëren van een robuuster water- en groen-
	 structuur. 
•	 Toevoegen nieuw water en groen.
•	 Uitbreiden bestaande structuren.
•	 Beter benutten van bestaande systemen en 
	 structuren.
•	 Zodanig, dat bij uitbreiding van bestaand water 	
	 en groen en toevoegen van nieuw water en groen 	
	 ook ruimtelijke kwaliteit wordt behaald.

Wateroverlast tijdens een heftige regenbui 
op 13 oktober 2013
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Proces 
2013

Stakeholderoverleg 
Het stakeholderoverleg Zuidoost is in 2010 ontstaan ten 
tijde van de MER-procedure – toen hebben de verschil-
lende partijen samen overlegd over de verschillende 
alternatieven voor ontwikkeling in het gebied en uitein-
delijk samen het Voorkeursalternatief opgesteld. Diezelfde 
partners werken samen in het project Groen-blauw - een 
vervolg van het MER-project - en inmiddels is het 
stakeholderoverleg een regulier overleg geworden. 

Samenwerking bij uitvoering
Bij het opstarten van de uitvoering van Groen-blauw 
merkten we dat het lastig is om kansen te verzilveren 
waar meerdere stakeholders een bijdrage aan moeten 
doen. Daarnaast bleek dat het meenemen van groen-
blauw maatregelen op en rond opstalontwikkelingen 
(nestkasten, tuinen, gescheiden waterafvoer etc) relatief 
makkelijk, snel en goedkoop te regelen is, maar dat het 
maken van een kwaliteitsslag door groene en blauwe 
kansen te koppelen aan grotere ingrepen in de openbare 
ruimte (bijvoorbeeld aanleg wegen, of riolering) lastiger is, 
omdat planningen, budgetten en projectomschrijvingen 
lang van te voren vaststaan. Dit treedt op binnen de 
organisaties van de verschillende partners, maar wordt 
nog complexer als we budgetten en planningen van de 
verschillende partners aan elkaar willen koppelen om zo 
(kosten)efficiënter te werken. 

In het afgelopen jaar is een voorzichtig begin gemaakt 
met het koppelen van maatregelen aan andere ingre-
pen en uitvoeringsprogramma’s van andere partners. Zo 
heeft de aannemer van de gemeente bij het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers ook delen van TU oevers 
meegenomen. 

nieuwe natuurvriendelijke oevers langs de 
Bernhardlaan en de Michiel de Ruyterweg
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Uitgevoerd
2013

Gemeente Delft: 

Biodiversiteit:  
De gemeente heeft met de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers in belangrijke mate bijgedragen aan het bevor-
deren van biodiversiteit. Bij de inrichting is rekening ge-
houden met het creeren van kansen voor zowel vlinders, 
libellen, amfibieën en vissen. De aanleg van de lijnvor-
mige oeverbegroeiing draagt ook bij aan het netwerk voor 
vleermuizen in de stad. 

Opvallend is het aantal waarnemingen van soorten en 
aantallen van soorten ten opzichte van 2012 die zijn 
opgenomen in de nationale databank Flora en fauna. De 
toename van het aantal soorten planten en dieren is deels 
een gevolg van de maatregelen die genomen worden, 
maar ook van het betrekken van bewoners bij het groen in 
de directe omgeving.

Monitor TU wijk
biodiversiteit

aantal soorten
2000-2007 2000-2012 2000-2014

soortgroepen
zoogdieren 4 9 10 (338)
vissen 1 4 8 (53)
amfibieen 2 3 5 (15)
vogels 39 75 104 (1481)
dagvlinders 3 7 13 (49)
libellen 1 1 14 (61)
vaatplanten 179 223 265 (842)
reptielen 1 (1)

bron: Nationale databank Flora en fauna			 
	
(In de tabel is het aantal soorten planten en 
dieren weergegeven en tussen haakjes het 
aantal waarnemingen binnen  de groepen)

1. vispaaiplaats bij de Schoemakerstraat 
2. vos bij de Keverling Buismanweg 
3. ooievaar bij de Telderslaan
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Uitgevoerd
2013

Natuurvriendelijke oevers
In 2013 zijn op veel plekken natuurvriendelijke oevers 
aangelegd. Van de watergangen zijn de beschoeiingen 
verwijderd en de taluds minder steil gemaakt, zodat een 
gelijkmatiger overgang tussen water en land ontstaat. 
Hierdoor kan er meer water geborgen worden bij regen-
buien en kunnen er meer soorten planten en dieren leven. 
Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd bij de watergan-
gen langs: 
•	 gehele lengte van de Schoemakerstraat
•	 Michiel de Ruyterweg
•	 Prins Bernhardlaan
•	 Amalia van Solmslaan (gestart, nog niet gereed)

Herinrichting Rotterdamse weg
In 2013 is gestart met de uitvoering van de herinrichting 
van de Rotterdamseweg. Het betreft het gedeelte tussen 
de Julianalaan en de Balthasar van der Polweg. Het 
project is een uitstekend voorbeeld van het “meekop-
pelen” van groenmaatregelen met reguliere onderhouds-
werkzaamheden. Dankzij een subsidie van de provincie 
Zuid-Holland zijn naast rioleringswerkzaamheden en een 
ophoging van de weg ook kwaliteitsverbeteringen 
mogelijk. Naast het opnieuw bestraten van het hele weg-
profiel worden er extra bomen geplant en groene bermen 
worden aangelegd. De kop van de Julianalaan wordt 
compleet heringericht waarbij er grote stukken asfalt 
plaats maken voor groen. 

Eind 2013 is de stand van zaken als volgt:
•	 De riolering in de parallelweg ter hoogte van 	
	 Porceleyne Fles en Octatube is vervangen en de 	
	 nieuwe inrichting van de straat is gerealiseerd.
•	 De riolering op de kruising met Julianalaan/Jaffa	
	 laan is vernieuwd en er is een overstortput 
	 gemetseld. De kruising is heringericht 
	 volgens het nieuwe ontwerp.
•	 Op de Rotterdamseweg zelf is de 
	 vervanging van de riolering gereed tot 
	 halverwege het pand van de Haagse Hogeschool.

Julianalaan
Rotterdamseweg

Bernhardlaan

1. ontwerp voor herinrichting kop Julianalaan 
2. project in uitvoering 
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Uitgevoerd
2013

FMVG TU-Delft: 
•	 De TU Delft heeft de watergang rond Jaffa 
	 verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke 	
	 oever aan de zijde van de Michiel de Ruyterweg. 

DUWO:
•	 Het gebied Kanaalhof tussen Kanaalweg en Mijn-	
	 bouwstraat is voor publiek toegankelijk. De 
	 biotoopvariatie wordt vergroot door hier het tijdelijk 	
	 groen extensief te maaien.  
•	 De zeldzame varens rondom het gebouw 
	 Mijnbouwplein 11 worden in stand gehouden.

Belangenvereniging TU Noord: 
•	 Heeft kritisch meegekeken of afspraken en regels 	
	 worden nageleefd (bijv. bewaken bomenkap en 	
	 ecologiereserves). 
•	 Informeert en enthousiasmeert bewoners en 
	 instanties. 

1. natuurvriendelijke oever M. de Ruyterweg 
2. tijdelijke natuur in de Kanaalhof
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Planvorming
2013

Hoogheemraadschap van Delfland:

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2013 een 
nieuwe Watersysteemanalyse Zuidpolder van Delfgauw 
uitgevoerd plus bijbehorende monitoring en inmeting. Er 
zijn vier belangrijke conclusies: 

1)	 In Delft-Zuidoost zijn drie locaties waar op dit 
	 moment een kans is op wateroverlast:
•	 Kanaalhof;
•	 Amalia van Solmslaan;
•	 Prins Bernardlaan/Jaffalaan.

2)	 Het gebied van Delft-Zuidoost wentelt een deel 	
	 van het overtollige water af op het Pijnackerse 	
	 deel van de Zuidpolder van Delfgauw. Samen met 	
	 het overtollige water in het Pijnackerse deel leidt 	
	 dat daar tot een kans op overlast.

3)	 Een groot deel van deze opgave (o.a. voor Delft-	
	 Zuidoost) wordt door Delfland opgelost met de uit-	
	 voering van werkzaamheden in het Pijnackerse 	
	 deel van de Zuidpolder van Delfgauw. Bijvoorbeeld 
	 door de aanleg van de Bergboezem Zuidpolder 
	 waarvoor de voorbereidingen reeds zijn gestart en 	
	 de uitvoering gepland staat voor 2015/2016. En
	 met de uitvoering van de volgende werkzaam-	
	 heden binnen Delft-Zuidoost wordt de kans op 
	 wateroverlast op de genoemde locaties sterk 
	 gereduceerd:
•	 Waterberging in de Kanaalhof (DUWO);
•	 De afvoerleiding Rotterdamseweg (Gemeente);
•	 De vergroting van de duiker in de Charlotte de 	
	 Bourbonstraat (HHD).

4)	 Voor de locatie rond de Amalia van 
	 Solmslaan blijft echter een kans op 
	 wateroverlast bestaan (ca. 1000 m3). 

1. locaties met hoge kans op wateroverlast
2. Delft-Zuidoost wentelt af op Pijnacker
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Planvorming
2013

Gemeente Delft:
Kanaalweg: 
In aansluiting op de planvorming voor de Sebastiaans-
brug en voor de studentenhuisvesting in TU Noord is de 
gemeente gestart met planvorming voor de Kanaalweg. 
Eerst worden de (beleids)eisen en budgetten (o.a. het 
rioleringsbudget) geïnventariseerd, waarna met belang-
hebbenden (m.n. DUWO en vereniging BOKA) kan 
worden overlegd. Verdere planvorming en start uitvoering 
is gepland voor 2014. 

DUWO:
Balthasar van der Polweg Noord:
Voor de locatie Balthasar van der Polweg Noord heeft 
DUWO een omgevingsvergunning aangevraagd. Onder-
deel van de vergunningsaanvraag is een verbreding van 
de naastgelegen watergang. Deze watergang ligt in de 
Speeldernis, langs de Balthasar van der Polweg, en is op 
dit moment erg smal. Door de verbreding wordt de water-
gang twee keer zo breed en wordt 150 m² wateroppervlak 
toegevoegd. TU is voornemens om deze watergang te 
graven tijdens de werkzaamheden om het terrein 
bouwrijp te maken (in 2014).

Kanaalhof:
Gemeente en DUWO hebben de uitgangspunten voor 
het gebied Kanaalhof met elkaar afgestemd. Deze uit-
gangspunten zijn aan belanghebbenden voorgelegd om 
feedback op te halen. Uitgangspunten en feedback zijn de 
basis voor de planvorming van het gebied. Er zijn Voorlo-
pig Ontwerpen voor de gebouwen aan de Kanaalweg 2b 
en aan de Prof. Schermerhornstraat (ISH). Daarnaast is 
er voor de inrichting van het openbaar gebied een schets-
ontwerp opgesteld met daarin ruimte voor waterberging 
en openbaar toegankelijk groen. De drie plannen zullen in 
het eerste kwartaal van 2014 worden 
besproken met de gemeente, TU Delft 
en andere belanghebbenden.

Groenstructuren en impressie uit ruimtelijke 
onderbouwing bij realisatie woongebouw 
Balpol-noord. 
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Planvorming
2013

FMVG TU-Delft:
Campusvisie:
Het College van Bestuur heeft de campusvisie vast-
gesteld. De campusvisie geldt als richtlijn voor de cam-
pusontwikkeling van de TU Delft. In deze visie probeert 
de TU Delft zoveel mogelijk facetten te identificeren die 
van invloed zijn op de campus en deze samen te brengen 
in een kaderstellende visie op de ontwikkeling van de 
campus. De invulling van groen en blauw op de campus 
maakt hier ook onderdeel van uit. Deze visie op groen en 
blauw wordt verder uitgewerkt in een werkdocument, de 
campusatlas.

Bes, de Blaay & Partners:
Stieltjesweg:
Planvorming en vergunningaanvraag voor 665 studenten-
woningen en diverse voorzieningen aan de Stieltjesweg, 
waarbij groene en blauwe kansen worden verzilverd: 

Door het slim toepassen van de huidige betonnen kuip 
waarin de industriële centrifuge staat opgesteld, kan een 
ruime waterbuffer worden gecreëerd die vooral bij grote 
buien de druk op het rioolsysteem vermindert. (Centri-
fuge wordt door Deltares gebruikt voor het uitvoeren van 
onderzoek naar bodemgesteldheid.)

Het huidige terrein is voornamelijk verhard. Onderdeel 
van de uitvoering van het plan is het aanleggen van 1.700 
m² extra groen. Dit wordt grotendeels bereikt met het 
ontharden van het terrein en het creëren van een groene 
invulling van de directe omgeving van de panden, maar 
ook door op een deel van de bestaande bebouwing een 
groen dak aan te leggen.

1. centrifuge Deltares
2. groene terreininrichting Stieltjesweg
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Programma-
breed 2013

vervolg TEEB-stad:	
Deelname aan vervolg van TEEB-stad  van het ministerie 
van EZ, onder trekkerschap van Platform31. De Delftse 
lessen uit de MKBA in de eerste leergang zijn als input 
gebruikt voor het ontwikkelen van een gebruiksvriende-
lijke, voor iedereen toegankelijke online tool waarmee de 
baten van groen en water in de stad inzichtelijk kunnen 
worden gemaakt. De tool is o.a. ontwikkeld door Delftse 
partijen (LUZ architecten en Fabrique)

Onderwijs en innovatie:
Groen-blauw als onderwijs-casus:
Opleiding watermanagement Hogeschool Rotterdam.

Blue Green Dream
Internationaal innovatieproject onder leiding van Deltares. 
Er wordt gekeken of er in Delft Zuidoost een innovatieve 
puri-oever aangelegd kan worden. (www.bgd.org.uk)

1. TEEB-stad tool, zie www.teebstad.nl
2. Kwartetspel Groen en water rond het huis

Groen en water rond het huis: 
Onderzoeksproject in samenwerking met het ministerie 
van I&M als pilot van de Watercoalitie. Er is onderzocht of 
er draagvlak is voor coalitievorming rond groen en water 
in de Wippolder (Zeeheldenbuurt, Wippolder en Profes-
sorenbuurt) en op welke manier bewoners, organisaties 
en bedrijven bij willen dragen aan meer groen en water 
in hun eigen leefomgeving. Denk aan maatregelen rond 
de eigen woning, zoals ontharden van tuinen, een groen 
dak of een regenton. Maar ook het samen met de buren 
onderhouden van openbaar groen. 

Resultaat
Het project heeft geleid tot meer bewustwording 
van groen en water en van de waarde van een 
eigen bijdrage hieraan. Er zijn verschillende 
ideeën naar voren gekomen, waarvan er een 
aantal meegenomen worden in de planvorming 
van deelprojecten van Groen-blauw, een aantal 
reeds uitgevoerd zijn en een aantal niet haalbaar 



“De speeldernis aan de Rotter-
damseweg is heel leuk, maar ligt 
te ver weg. En de groene plekken 
die er zijn in de wijk zijn niet goed 
met elkaar verbonden, er zou een 

groene route moeten komen.”

“De mode van het verharden van 
tuinen is een probleem, zowel voor 
de biodiversiteit als voor de water-

problematiek.  Welliswaar worden er 
tegenwoordig wel meer plantenpot-

ten geplaatst en muren en schut-
tingen vergroend, maar dat is niet 

voldoende”

“Wat kunnen bewoners met 
hun kleine tuintjes nou doen 
aan de waterproblematiek, 
dat is toch het werk van de 

gemeente?”

“Mensen zouden ook via hun 
kinderen (dus de scholen) 
bewust gemaakt kunnen 

worden van mogelijkheden. ”

“Pas geleden hebben bewoners hun eigen 
achterpad schoon gemaakt. Vestia en Woon-
bron hebben de bewoners aangeschreven, 
Ouderenproof, had het idee bedacht. Het 
resultaat is zeer goed, er is 600 meter poort 
schoongemaakt. Maar het is bereikt door de 
inspanning van een klein groepje mensen, het 
zou fijn zijn als deze groep wat groter was.“

“De mooie plekken in onze wijk zijn 
de watergangen langs de Telderslaan 
en Emmalaan. De moestuin van 
Groenkracht is ook leuk, daar willen 
we eigenlijk wel aan mee doen.”

“Wat willen we met deze binnentuin? 
Een water&natuurspeel-tuin met ruigere 
en natuurlijker beplanting. Wie moet 
dat aanleggen? Kunnen we een plan 
maken voor aanleg en onderhoud, en 
dat voor leggen aan de Vve, met intentie 
om zelf een deel van de uitvoering en/of 
beheer te doen?”
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Programma-
breed 2013

quotes en impressie eerste workshop Groen 
en water rond het huis in november 2012

bleken. Daarnaast is in november het eerste Watercoalitie 
event in Lijm&Cultuur gehouden waar veel Delftse (groen) 
ondernemers bij betrokken waren 

Geleerde lessen
Voor de gemeente Delft was het project aanleiding om 
haar rol als regisseur in een dergelijk project te onder-
zoeken. De insteek was om nieuwe initiatieven in de wijk 
aan te jagen en te faciliteren. Er bleken echter wel veel 
ideeën, maar weinig trekkers vanuit de wijk te komen. Dit 
kwam o.a. door:

1.	 De verwachting was dat er vanuit de achterban van 
	 de Belangenvereniging TU Noord een actieve 	
	 groep bewoners klaar zou staan om mee te werken
 	 aan Groen en water rond het huis. Het projectMER
 	 wordt door de 	Belangenvereniging TU Noord ge-
	 zien en gebruikt als toetsingskader voor gemeen-
	 telijke werkzaamheden en ontwikkelingen. De 
	 noodzaak om zelf een bijdage op microniveau te 	
	 doen wordt daardoor minder gevoeld. 

2.	 Water wordt gezien als het domein van overheden, 
	 en minder als het domein van burgers. Bij zaken 	
	 als gladheidsbestrijding (Ouderenproof) of de 
	 buurtmoestuin Wippolder voelen bewoners zich 	
	 meer betrokken.

3.	 Voor water is een systeemoplossing nodig. Een 	
	 eigen bijdrage van bewoners leidt niet direct tot 	
	 profijt voor de bewoner zelf, zoals bijvoorbeeld bij 	
	 het isoleren van een eigen woning (lagere ener-	
	 gierekening) wel het geval is.  

Conclusie: Bij het verbeteren van met name de 
waterstructuur in dit gebied moet de verwachting 
van de bijdrage van bewonersinitiatieven 
getemperd worden. (Het volledige rapport 
“Groen en water rond het huis” is te bekijken 
op www.delft.nl/groenblauw)
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Programma-
breed 2013

1. proefopstelling groen dak Hortusdag
2. publicaties over Groen-blauw in 2013

PR en Communicatie:
TICD
Verbinding met kennis en deelnemers van de overige 
netwerken in het TICD-programma.  

Delftse Hortusdag in de Botanische Tuin
Op 30 juni werd in de Botanische Tuin de Delftse Hortus-
dag georganiseerd met als thema ‘Water’. De gemeente 
Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland lieten zien 
welke maatregelen zij in Delft Zuidoost uitvoeren om de 
groen- en waterstructuur te verbeteren en gaven tips over 
zelf aan de slag met een waterbewuste en groene tuin. 

Informatiemarkt over water in tuin in de Gamma Delft
Op 6 juli waren het IVN, de Delftse Natuurwacht en de 
Vogelwacht, samen met De Papaver in de Gamma Delft 
te gast. Er was informatie over het slootjespakket, am-
fibieën in de tuin, natuurvriendelijke oevers in Delft, water 
in de stad en het project Groenblauw in Delft Zuidoost. De 
Gamma had compacte regentonnen in twee maten (114 
en 168 liter) met bijbehorende ‘voeten’ en vulautomaten 
opgesteld. Klanten van de Gamma kregen tips en ideeën 
voor waterbewust tuinieren.  

www.delft.nl/groenblauw
Groen-blauw heeft haar eigen internetpagina. Hierop zijn 
ook de onderstaande publicaties te vinden.

Publicaties:
• “Ambitieus groen-blauw project”-RO magazine 
• Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool, november 2013 
• “Inzicht in de baten van opnebaar groen moet het tij    
   keren” - Boomkwekerij nr. 39  
• “En nu de baathouders vinden”-Vitale groene stad 1-2013
• “Natuurvriendelijke oevers in Delft” - AD 6/7/2013
• “Water en groen winnen in Delft Zuidoost” - 
   Stadskrant 4/7/2013
• “Groen als droogmaker” - AD 14/2/2013
• “Groen en water belangrijk voor beter 
   leefklimaat” - Delft op Zondag 17/2/2013
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Uitvoering & 
planvorming 
2014

Uitwerken maatregelen:
•	 Uitwerken plannen Kanaalweg en Hertog Govert	
	 kade. (Gemeente Delft i.s.m. DUWO e.a.)
•	 Zoeken naar financiering voor uitvoering van deze 	
	 plannen. (Gemeente Delft)
•	 Herijken kansenkaart op uitkomst watersysteem-	
	 analyse Zuidpolder van Delfgauw. (allen)
•	 Operationaliseren campusvisie en bijbehorende 	
	 strategie (fasering in gebieden, groen-blauw 	
	 meekoppelen) (FMVG TU-Delft)
•	 Voortzetten planvorming Kanaalhof (regie DUWO)
•	 Vergroten van de duiker in de Charlotte de Bour-	
	 bonstraat (planvorming 2014) (HHD)
•	 Onderzoek naar beste oplossing voor resterende 	
	 opgave rondom Amalia van Solmslaan. Hiervoor 	
	 een gezamenlijke planvorming starten met de 	
	 gemeente, een belangrijke component is namenlijk 
	 de riolering waarvan de gemeente de beheerder 	
	 is. (HHD met partners)
•	 Onderzoek naar mogelijkheden voor invulling van 	
	 tijdelijk groen op locaties waar voorlopig niet 
	 gebouwd wordt (BVTUN+Gemeente Delft+…)

Uitvoeren maatregelen: 
•	 Quick wins verzilveren (bijvoorbeeld insecten-
	 hotels, bloembollenactie, boomplantdag) (allen)
•	 Ontharden Muyskenlaan (Gemeente Delft)
•	 Stieltjesweg: Start bouw verwacht: zomer 2014, 	
	 verwachte afronding zomer 2015. Inrichting van 
	 de buitenruimte start direct na de oplevering. 	
	 Het creëren van de waterbuffer in de centrifugebak
	 wordt uitgevoerd zodra deze door Deltares is 
	 verwijderd (verwachting 2016). (Bes, de Blaay & 	
	 Partners)
•	 Balthasar van der Polweg Noord: bij het bouw-	
	 rijpmaken van het terrein van Balthasar 
	 van der Polweg Noord wordt de water-
	 gang naast de bouwlocatie (zuidzijde  
	 Speeldernis) verbreed. (FMVG TU-Delft)

•	 Afronding vervangen riolering en herinrichting 
	 Rotterdamseweg inclusief de groene maatregelen 	
	 (Gemeente Delft)
•	 Begin 2014 wordt de duiker Balthasar van der 	
	 Polweg aangelegd. (FMVG TU-Delft)
•	 Voor sept 2014 moet de duiker Huygensweg 	
	 worden vergroot en wordt er open water gegraven 	
	 voor de TU Bibliotheek om extra buffer te creëren. 	
	 (FMVG TU-Delft)

Programmabreed / overkoepelend:
•	 Verdere invulling geven aan Delft Zuidoost als 	
	 proeftuinlocatie voor het onderzoeksprogramma 	
	 Blue Green Dream. 

proefopstelling puri-oever door Deltares



16

Stakeholder-
overleg

deelnemers Stakeholderoverleg 
Delft Zuidoost:

gemeente Delft
Maartje Scholten (projectleider)
Sjoerd Eisenga
Lydia Voll
Diny Tubbing
Cindy Raaphorst
Robert Schneider
Annelies Gras
Marianne van der Lugt
Heleen Bothof (LUZ architecten)

FMVG TU-Delft
Ronald Kuil

DUWO
Arne Dolle
Arjo Boersma
Joost Mulder

Hoogheemraadschap van Delfland
Jaap Korf

Belangenvereniging TU Noord
Erik van Hunnik
Maartje Martens

gastsprekers
Thomas Degener (Karres en Brands)
Sjack de Blaay (Bes, de Blaay & Partners)
Hans Poot (FMVG TU-Delft)
Martin van Nuland (AM)
Serena van der Klugt (FMVG TU-Delft)
Frans van Mourik (TU Delft)

presentatiepanelen van gemeente Delft en 
Hoogheemraadschap van Delfland voor de 
Hortusdag in de Botanische Tuin.


